

**Séance du mardi 23 juillet 2024**

Date de la convocation: 18/07/2024

**Membres en exercice** : 11

**Présents** : 10

**Présents non votants** : 0

**Votants**: 10

Le vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre l'assemblée régulièrement convoquée, s'est réunie sous la présidence de Patrice ESPINASSE,

**Présents** : Patrice ESPINASSE, Franck BLANC, William GEORGES, Olivier DUFOUR, Marie-Ange FOLLIOU, Jean-Sébastien COHAS, Chantal PALLANCHE, Françoise SAPIN, Gérard PEREZ, Romain CHABRE

**Présents non votants** :

**Représentés** :

**Excusés** :

**Absents** : Delphine FORISSIER

**Secrétaire de séance** : Romain CHABRE

**DE\_20240723\_01**

**Construction d'une halle et d'un bloc sanitaires : travaux supplémentaires de l'entreprise BEAUVOIR**

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu'il y a lieu de se prononcer sur les travaux supplémentaires réalisés par l'entreprise BEAUVOIR sur la plomberie de la halle et du bloc sanitaires, comme suit :

Moins Value Chauffe eau	-472.23 € HT
Plus value installation	+1073.69 € HT
T.S branchement sur PE 25	+260.83 € HT
Bondes égout sur dalle	+494.80 € HT
<b>TOTAL</b>	<b>1 357.09 € HT</b>

Ainsi la commande à l'entreprise BEAUVOIR, initialement de 5 550.00 € HT est portée à 6 907.09 € HT.

*Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents,*

- **APPROUVE** les travaux supplémentaires de l'entreprise BEAUVOIR d'un montant de 1 357.09 € HT portant la commande totale à cette entreprise à 6 907.09 € HT.

Ont signé au registre,

Le Maire, Patrice ESPINASSE

Le secrétaire de séance, Romain CHABRE

Date de transmission de l'acte: 26/07/2024

Date de reception de l'AR: 26/07/2024

042-214201162-DE\_20240723\_01-DE

A G E D I